

Aktions liste på planlagte arbejdere og opgaver, der skal udføres i Banehegnet.

År 2022.
Gennemgået på mødet den 12 sept. 2022

Nr.	Dato for registrering.	Opgavebeskrivelse og status.	Økonomi.	Ansvarlig.	Status.
1	23.03.2021	Fældning af træer ved nr. 24, 44 & 60.	200. t. kr. konto 1161400	CSC	Færdig.
2	09.08.2021	Ny sandkasse i gård 3. (Lukkes).	20. t. kr. konto 1161300 A 94	CSC & KBL	Færdig.
3	02.04.2021	Råderetskatalog.		CSC & KBL	I gang.
4	18.05.2021	Drys fra ventilation genoptaget. Feb. 2022.		CSC & KBL	Færdig.
5	14.09.2021	Tilmelding til ISTA-løsning senest 01.01.2022.		CSC & KBL	I gang.
6	05.04.2022	Havearkitekt beplantning mod banen mv.	200. t. kr. konto 1161400	CSC	Delvis færdig.
7	05.04.2022	Toiletter.: Skylle funktion mv.		CSC & KBL	Sagen overdraget til KRO.
8	05.04.2022	Murerarbejde på PPV 2022. (Gård 1,2,3).	150. t. kr. konto 1162200 A 85	CSC & KBL	I gang. Færdig 65.900, -
9	05.04.2022	Tagrender på PPV 2022. (Gård 1,2,3).	300. t. kr. konto 1162200 A 36	CSC & KBL	Færdig. 48.700, -
10	05.04.2022	A-B ordning beregninger.		CSC & KBL	I gang.
11	05.04.2022	Tilbud rensning af ventilationsskakte.		CSC	I gang.
12	05.04.2022	Skodder finansiering egen trækningsret. (PPV 2022. Gård 1,2,3)	750. t. kr. konto 1162600 A 15	CSC	Tilbud indhentet. Sagen overdraget til KRO.
13	05.04.2022	P-forhold ifm. Byggesag i Blokland.		CSC & KBL	Afdelingsmøde Beslutning.19/9-22
14	05.04.2022	Maling af vinduer PPV 2022. (Gård 1,2,3).	konto 1162200 A 94	CSC & KBL	Tilbud indhentet. Sagen overdraget til KRO.
15	05.04.2022	Maling af altanrækværker. (Gård 1,2,3).	konto 1162400 A 20	CSC & KBL	Sagen overdraget til KRO.

Forkortelser.:

CSC - Carsten Schou (Ejendomsleder)
KBL - Ken Bruzelius Larsen (Førstemand)
AB - Afdelingsbestyrelsen
KRO- Kristian Overby (Senior Projektleder BO-VEST)

Nye forhold siden sidste møde, er skrevet med fed.