Likviditet med kontogruppe

Ejendom	1-9-Televang
Budget	1- 01-01-2014 - 31-12-2014



Likviditet med kontogruppe

Ejendom 1-9-Televang
Budget 1- 01-01-2014 - 31-12-2014

	Regnskab	Budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Planlagt forbrug	2.496.714	4.921.000	1.790.000	4.617.000	1.799.000	1.861.000	3.209.000	1.397.000	12.801.000	2.385.000	1.791.000	2.231.000
Henlæggelser	3.100.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
Saldo primo	6.670.326	7.273.611	5.552.611	6.962.611	5.545.611	6.946.611	8.285.611	11.276.611	13.079.611	3.478.611	4.293.611	5.702.611
Saldo Ultimo	7.273.611	5.552.611	6.962.611	5.545.611	6.946.611	8.285.611	11.276.611	13.079.611	3.478.611	4.293.611	5.702.611	6.671.611
Saldo pr. bolig	46.329	35.367	44.348	35.322	44.246	52.775	71.826	83.310	22.157	27.348	36.322	42.494
Saldo pr. kvm.	411	314	393	313	392	468	637	739	196	242	322	377
Henlæggelse pr. kvm.	175	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181

Likviditet med kontogruppe

Ejendom 1-9-Televang
Budget 1- 01-01-2014 - 31-12-2014

	Regnskab	Budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Televang, bygning	**0**	**4.921.000**	**1.790.000**	**4.617.000**	**1.799.000**	**1.861.000**	**3.209.000**	**1.397.000**	**12.801.000**	**2.385.000**	**1.791.000**	**2.231.000**
1. Terræn	**0**	**990.000**	**308.000**	**420.000**	**420.000**	**308.000**	**308.000**	**420.000**	**420.000**	**1.441.000**	**820.000**	**308.000**
116110 - Terræn, konstruktion	**0**	**711.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**1.351.000**	**218.000**	**218.000**
A1-Reparation af mørtelfuger	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
A33-Vej & stibelægninger, Nordma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A34-Asfalt belægning	0	0	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
A35-Udearealer	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
A69-Ny asfaltbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.133.000	0	0
116120 - Terræn, teknisk anlæg	**0**	**130.000**	**38.000**	**38.000**	**150.000**	**38.000**	**38.000**	**150.000**	**38.000**	**38.000**	**150.000**	**38.000**
A36-Kloakker, TV-inspektion	0	0	0	0	112.000	0	0	112.000	0	0	112.000	0
A62-El-fjern aflæs udskiftes	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
A76-Serviceaftale CTS overvågnin	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
116130 - Terræn, inventar	**0**	**149.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**452.000**	**52.000**
A32-Vedligehold af carporte	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
A58-Legeplads tjek og rep.	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
A59-Legeplads og udstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
A74-Legepladseftersyn	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
116140 - Terræn, beplantning	**0**	**0**	**0**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.000**	**0**	**0**	**0**
A39-Beskæring af træer	0	0	0	112.000	0	0	0	0	112.000	0	0	0
2. Bygning, klimaskærm	**0**	**2.190.000**	**196.000**	**2.604.000**	**111.000**	**337.000**	**37.000**	**43.000**	**10.535.000**	**10.000**	**37.000**	**10.000**
116220 - Bygning, klimaskærm, fa	**0**	**10.000**	**10.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**10.000**	**43.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
A2-Udskiftning af skærmtegl i gavl	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A15-Træbeklædte gavle udsk. af br	0	0	0	34.000	34.000	34.000	0	33.000	0	0	0	0
116230 - Bygning, klimaskærm, ta	**0**	**103.000**	**80.000**	**60.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**7.408.000**	**0**	**0**	**0**
A14-Tag. stern blok 1-4+7	0	0	0	0	0	0	0	0	7.408.000	0	0	0
A61-Rep. af tage	0	0	80.000	60.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
116240 - Bygning, klimaskærm, al	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**27.000**	**0**	**27.000**	**0**	**27.000**	**0**	**27.000**	**0**
A6-Altandæk	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
A7-Altaner	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
116250 - Bygning, klimaskærm, tr	**0**	**77.000**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A3-Rep. af trapper	0	0	79.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260 - Bygning, klimaskærm, d	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**293.000**	**0**	**0**	**3.090.000**	**0**	**0**	**0**
A12-Maling af vinduer vest blok 1,2	0	0	0	0	0	293.000	0	0	0	0	0	0
A55-Vinduseudskiftning Nordmarks	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Likviditet med kontogruppe

Ejendom 1-9-Televang
Budget 1- 01-01-2014 - 31-12-2014

	Regnskab	Budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A66-Nye vinduer værelse/altan	0	0	0	0	0	0	0	0	3.090.000	0	0	0
3. Bygning, bolig- / erhvervsenhe	**0**	**526.000**	**542.000**	**542.000**	**542.000**	**542.000**	**1.160.000**	**542.000**	**542.000**	**542.000**	**542.000**	**542.000**
116310 - Bygning, bolig, konstruk	**0**	**165.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
A17-Nyt gulv i vådrum, 4 stk/år	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
116320 - Bygning, bolig, installati	**0**	**361.000**	**372.000**	**372.000**	**372.000**	**372.000**	**990.000**	**372.000**	**372.000**	**372.000**	**372.000**	**372.000**
A25-Udskiftning af radiatorer	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
A29-Køleskabe	0	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
A30-Komfurer	0	0	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
A31-Køkkener	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
A70-Udskiftning af varmemålere	0	0	0	0	0	0	618.000	0	0	0	0	0
4. Bygning, fælles indvendig	**0**	**50.000**	**102.000**	**334.000**	**334.000**	**282.000**	**282.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
116410 - Bygning, fælles, indvend	**0**	**50.000**	**102.000**	**334.000**	**334.000**	**282.000**	**282.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A47-Trappemaling.	0	0	0	282.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A48-Trappemaling	0	0	0	0	282.000	0	0	0	0	0	0	0
A51-Trappemaling	0	0	0	0	0	282.000	0	0	0	0	0	0
A52-Trappemaling	0	0	0	0	0	0	282.000	0	0	0	0	0
A67-Maling af kældervægge	0	0	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0	0
A75-Istandsættelse af ejendomsko	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Bygning, tekniske installatione	**0**	**512.000**	**629.000**	**704.000**	**379.000**	**379.000**	**1.409.000**	**379.000**	**1.291.000**	**379.000**	**379.000**	**791.000**
116510 - Bygning, tekn.anlæg, afl	**0**	**79.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**581.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
A16-Tagrender udskiftning i forb. m	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
A20-Udskiftning af faldstammer og	0	0	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
116520 - Bygning, tekn.anlæg, el	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412.000**	**0**	**0**	**0**
A60-udskiftning af bi-måler	0	0	0	0	0	0	0	0	412.000	0	0	0
116540 - Bygning, tekn.anlæg, va	**0**	**423.000**	**525.000**	**445.000**	**275.000**	**275.000**	**790.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
A22-Vandrør opretn. kld. blok 2-3-4	0	0	250.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A23-Udskiftning af stigledn.	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
A24-Bl. batterie, vandinst.	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A71-Varmemålere.	0	0	0	0	0	0	515.000	0	0	0	0	0
116560 - Bygning, tekn.anlæg, va	**0**	**0**	**0**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412.000**
A26- Fællesvaskeri Televænget m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.000
A50-Fællesvaskeri Nordmarksvej	0	0	0	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
116580 - Bygning, tekn. anlæg, øv	**0**	**10.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**538.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
A28-Antenne fællesantenne	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Likviditet med kontogruppe

Ejendom 1-9-Televang
Budget 1- 01-01-2014 - 31-12-2014

	Regnskab	Budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A73-Bolignet opgraderes	0	0	0	0	0	0	515.000	0	0	0	0	0
A77-Elavatorservice	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. Materiel	**0**	**653.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**580.000**
116610 - Materiel, kørende	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**567.000**
A72-Traktor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567.000
116620 - Materiel, øvrigt	**0**	**103.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
A38-Arbejdsmaskiner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A63-Honorar DV planlægning	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Total	**0**	**4.921.000**	**1.790.000**	**4.617.000**	**1.799.000**	**1.861.000**	**3.209.000**	**1.397.000**	**12.801.000**	**2.385.000**	**1.791.000**	**2.231.000**